

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2015-2016

ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL

TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE 2015

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA



Componente 1. Para la atención de las carencias físicas de las escuelas.

Rubro de gasto	Número de acciones		Recurso programado	Recurso ejercido	Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso respecto al total	Porcentaje estimado de avance en las acciones	Tipo de evidencias con que se cuenta
Aulas	Construcción	2	\$9,780,535.00	\$7,840,000.00	80.16%	87%	contratos, evidencia física, fotografías
	Mejoramiento	20					
	Pisos	22					
	Mobiliario	8					
Sanitarios	Construcción	0	\$3,450,678.00	\$2,455,900.00	71.17%	85%	contratos, evidencia física, fotografías
	Mejoramiento	9					
	Pisos	9					
	Mobiliario	9					
Agua	Suministro	5	\$1,435,890.00	\$250,538.80	80.16%	70%	contratos, evidencia física, fotografías
	Mejoramiento	5					
Otros espacios educativos	Construcción	0	\$737,417.00	\$93,900.00	12.73%	85%	contratos, evidencia física, fotografías
	Mejoramiento	1					
	Pisos	1					
	Mobiliario	0					
Total Componente 1			\$15,404,520.00	\$10,640,338.80	61%	82%	

Observaciones: *En apego a los Lineamientos de selección establecidos en el Acuerdo 11/09/2015 y de la base proporcionada por la DGDGIE de las escuelas se validó y sustituyó a las escuelas posibles a ser beneficiadas. * Se cuentan con 54 escuelas beneficiadas capacitadas y con dispositivo bancario, mismas que han firmado contrato con el INIFED para realizar las acciones del componente 1. * El banco aplico comisiones por \$11,675.40 por emisiones de cheques de caja.

SEP



Lugar y fecha: México D.F., a 14 de enero de 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
 Realizó: L.P. Odín Altamirano
 Responsable Operativo del Programa

Autorizó: Carmen Ayllon Muñoz
 Responsable del Programa de la Reforma Educativa

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2015-2016

ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE 2015

Componente 2. Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar.

Rubro de gasto	Anote el o los números de la Prioridad Educativa por atender*	Número de acciones	Recurso programado	Recurso ejercido	Avance porcentual en el ejercicio del recurso	Porcentaje estimado de avance en la ejecución de las acciones planeadas	Tipo de evidencias con que se cuenta
Mantenimiento del Inmueble escolar	1,2,3,4.		\$345,000.00	\$98,560.00	29%	20%	facturas
Condiciones de seguridad del Inmueble	1,2,3,4.		\$300,000.00	\$24,500.00	8%	10%	facturas
Mobiliario escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4.		\$200,000.00	\$38,750.00	19%	15%	facturas
Equipamiento escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4.		\$170,808.00	\$100,250.00	59%	40%	facturas
Materiales Educativos	1,2,3,4.		\$385,980.00	\$125,678.00	33%	25%	facturas
Papelaría	1,2,3,4.		\$700,897.00	\$195,269.46	28%	20%	facturas
Conectividad	1,2,3,4.		\$50,000.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para alumnos	1,2,3,4.		\$50,000.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para docentes	1,2,3,4.		\$45,000.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para padres	1,2,3,4.		\$45,000.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para directores	1,2,3,4.		\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Materiales Educativos	1,2,3,4.		\$456,835.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Biblioteca	1,2,3,4.		\$200,500.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Software Educativo	1,2,3,4.		\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Fomento de actividades deportivas, artísticas, recreativas y de convivencia	1,2,3,4.		\$304,500.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Adaptaciones físicas, materiales e insumos para eliminar barreras para el aprendizaje	1,2,3,4.		\$150,000.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Otros espacios educativos							
Especifique			\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Especifique			\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Especifique			\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Total Componente 2			\$3,404,520.00	\$583,007.46	9%	7%	
Suma de Componentes 1 y 2			\$18,809,040.00	\$11,223,346.26	66%	85%	

Observaciones: *En apego a los Lineamientos de selección establecidos en el Acuerdo 11/09/2015 y de la base proporcionada por la DGDGIE de las escuelas se validó y sustituyó a las escuelas posibles a ser beneficiadas. * Se cuentan con 54

escuelas beneficiadas capacitadas y con dispositivo bancario, mismas que han firmado contrato con el INIFED para realizar las acciones del componente 1.

* El banco aplica comisiones por \$11,675.40 por transacciones de cheques de caja.



Lugar y fecha: México D.F., a 14 de enero de 2016.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EDUCATIVA EN EL D.F.

Realizó: E.P. Odín Altamirano Santiago
Responsable Operativo del Programa

Revisó: Carmen Ayllón Muñoz

Autorizó: Carmen Ayllón Muñoz
Responsable del Programa de la Reforma Educativa

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.

* Las prioridades educativas corresponden a las establecidas en el Sistema Básico de Mejora (SBME):

Prioridad educativa 1. Normalidad mínima de operación escolar.

Prioridad educativa 2. Desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.

Prioridad educativa 3. Prevención de la reprobación y abandono escolar.

Prioridad educativa 4. Convivencia pacífica en la escuela



INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2015-2016
 ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL
 TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE 2015



FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2015
 BANCO: SANTANDER
 No. DE CUENTA: 65-50528727-1

Componente 3. Para las Supervisiones de Zona que atienden a las escuelas cuyas Comunidades escolares sean beneficiarias del Programa.

MINISTRACIONES	MONTO
NO RECIBIDAS	0.00
TOTAL	0.00

ACCIONES PLANEADAS

a) PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR

No. DE PARTIDA	ACCIONES PLANEADAS	GASTO PROGRAMADO	GASTO REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	PORCENTAJE ESTIMADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLANEADAS	TIPO DE EVIDENCIAS CON QUE SE CUENTA
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
	SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

b) PARA FORTALECER LA ATENCIÓN DE LAS ESCUELAS

		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
	SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

c) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Sin evidencia
	SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
	TOTAL	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

DISPONIBILIDADES FINANCIERAS:

* Observaciones: Al cierre del cuarto trimestre de 2015, no se ha recibido la ministración correspondiente de los recursos del Componente 3. Para las Supervisiones de Zona que atienden a las escuelas cuyas Comunidades escolares sean beneficiarias del Programa



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

Lugar y fecha: México D.F., a 14 de enero de 2016

Realizó: *C.R. Odín Altamirano Santiago*
 Responsable Operativo del Programa

Revisó: *Carmen Ayllon Muñoz*
 Responsable del Programa de la Reforma Educativa

Autorizó: *Carmen Ayllon Muñoz*
 Responsable del Programa de la Reforma Educativa

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.



INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2015-2016

ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE 2015



FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2015

BANCO: SANTANDER

No. DE CUENTA: 65-50528727-1

GASTOS DE OPERACIÓN

MINISTRACIONES	MONTO
NO RECIBIDAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

ACCIONES PLANEADAS

No. DE PARTIDA	ACCIONES PLANEADAS	GASTO PROGRAMADO	GASTO REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	PORCENTAJE ESTIMADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLANEADAS	TIPO DE EVIDENCIAS CON QUE SE CUENTA
33501	Evaluación Externa de los resultados del PRE	\$152,628.54	\$0.00	0%	0%	Cotrato y factura
31902	Reunión informativa y de trabajo con Directores, Presidentes de CEPS y Tesoreros de las 59 escuelas beneficiarias	\$20,000.00	\$0.00	0%	0%	Listas de asistencia
31902	Reunión informativa y de trabajo con las 48 Supervisiones de Zona Escolar de las 59 escuelas beneficiarias del PRE	\$20,000.00	\$0.00	0%	0%	Listas de asistencia
21101	Adquisición de consumibles para impresora	\$12,000.00	\$0.00	0%	0%	Factura
21101	Artículos de papelería, impresos e insumos de cafetería	\$30,000.00	\$0.00	0%	0%	Factura
37201	Visitas de acompañamiento a las 59 escuelas beneficiarias y 48 Supervisiones de Zona Escolar	\$70,000.00	\$0.00	0%	0%	Bitácora de visitas
31902	Reunión de cierre con los Directores y Supervisores de Zona de las 59 escuelas beneficiarias del PRE	\$20,000.00	\$0.00	0%	0%	Listas de asistencia
31902	Reunión de cierre e informe de resultados con Directores Generales y Niveles Educativos	\$15,000.00	\$0.00	0%	0%	Listas de asistencia
TOTAL		\$339,628.54	\$0.00	0%	0%	

DISPONIBILIDADES FINANCIERAS:

* Observaciones: Al cierre del cuarto trimestre de 2015, no se ha recibido la ministración correspondiente de los recursos de los Gastos de Operación para la implementación del Programa.



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

Lugar y fecha: México D.F., a 14 de enero de 2016. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA EN EL D.F.

Realizó: C.P. Odín Altamirano Santiago

Revisó: Carmen Ayllon Muñoz

Autorizó: Carmen Ayllon Muñoz

Responsable Operativo del Programa

Responsable del Programa de la Reforma Educativa

Responsable del Programa de la Reforma Educativa

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.