



Componente 1. Para la atención de las carencias físicas de las escuelas

Rubro de gasto	Número de acciones		Recurso programado	Recurso dispersado *	Recurso ejercido	Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso respecto al total	Porcentaje estimado de avance en las acciones	Tipo de evidencias con que se cuenta
Aulas	Construcción	3	\$16,564,147.99	\$16,607,197.74	\$16,387,655.86	57.37%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	326						
	Pisos	158						
	Mobiliario	12						
Sanitarios	Construcción	2	\$4,265,031.19	\$4,250,345.25	\$4,171,200.00	14.60%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	172						
	Pisos	104						
	Mobiliario	98						
Agua	Suministro	11	\$1,035,890.00	\$498,520.23	\$349,207.36	1.22%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	11						
Otros espacios educativos	Construcción	0	\$6,794,930.82	\$7,208,936.78	\$7,108,936.78	24.89%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	64						
	Pisos	3						
	Mobiliario	0						
Total Componente 1			\$28,660,000.00	\$28,565,000.00	\$28,017,000.00	98%	100%	

Observaciones: La diferencia que falta ejercer por la cantidad de \$548,000.00 esta comprometida a un contrato, por el INIFED y las obras han sido concluidas, por lo que derivado al procedimiento y los montos autorizados por la Institución Financiera los pagos estan en proceso de ser liquidados a las empresas.

Lugar y fecha: Ciudad de México, 11 de julio de 2016

SARA LUZ PÉREZ ROBLES
Realizó: Sara Luz Pérez Robles
Responsable Operativo del Programa

Odin Altamarino Santiago
Revisó: Odin Altamarino Santiago
Responsable del Programa de la Reforma Educativa

SEP
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
Autorizó: *Carmen Ayllon Muñoz*
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA EN EL D.F.
Responsable del Programa de la Reforma Educativa

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.



Componente 2. Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar

Rubro de gasto	Anote el o los números de la Prioridad Educativa por atender*	Número de acciones	Recurso programado	Recurso dispersado *	Recurso ejercido	Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso respecto al dispersado	Porcentaje estimado de avance en la ejecución de las acciones planeadas.	Tipo de evidencias con que se cuenta
Mantenimiento del inmueble escolar	1,2,3,4.	52	\$799,368.43	\$1,050,872.03	\$999,844.53	16%	95%	facturas
Condiciones de seguridad del inmueble	1,2,3,4.	38	\$499,500.00	\$95,896.36	\$86,701.48	1%	90%	facturas
Mobiliario escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4.	57	\$460,400.00	\$325,785.00	\$282,933.78	5%	87%	facturas
Equipamiento escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4.	59	\$948,849.13	\$1,425,764.89	\$1,406,764.87	23%	99%	facturas
Materiales Educativos	1,2,3,4.	58	\$892,282.68	\$578,525.00	\$572,523.68	9%	99%	facturas
Papelera	1,2,3,4.	61	\$1,020,491.81	\$1,436,943.14	\$1,373,324.33	22%	96%	facturas
Conectividad	1,2,3,4.	2	\$52,900.00	\$5,449.24	\$5,449.24	0%	100%	facturas
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para alumnos	1,2,3,4.	1	\$50,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	0%	100%	facturas
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para docentes	1,2,3,4.	0	\$113,350.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para padres	1,2,3,4.	0	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para directores	1,2,3,4.	0	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Materiales Educativos	1,2,3,4.	48	\$456,835.00	\$507,489.00	\$490,181.27	8%	97%	facturas
Biblioteca	1,2,3,4.	22	\$237,619.28	\$203,895.36	\$201,408.44	3%	99%	facturas
Software Educativo	1,2,3,4.	0	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Fomento de actividades deportivas, artísticas, recreativas y de convivencia	1,2,3,4.	28	\$493,503.67	\$450,256.38	\$423,008.58	7%	94%	facturas
Adaptaciones físicas, materiales e insumos para eliminar barreras para el aprendizaje	1,2,3,4.	38	\$295,000.00	\$66,127.96	\$66,127.96	1%	100%	facturas
Otros espacios educativos								
Especifique	1,2	2	\$0.00	\$67,195.64	\$67,195.64	1%	100%	facturas
Especifique			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Especifique			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Total Componente 2			\$6,405,100.00	\$6,218,700.00	\$5,979,963.81	96%	97%	sin evidencia
Suma de Componentes 1 y 2			\$35,065,100.00	\$34,783,700.00	\$33,996,963.81	97%	98%	

Observaciones: La diferencia que falta ejercer asciende a la cantidad de \$238,736.19, misma que será ejercida antes del 15 de Julio del 2016 y se encuentra considerada en la Ruta de mejora de las escuelas, así como en el Cuaderno de Trabajo del Director.

Lugar y fecha: Ciudad de México, 11 de Julio de 2016

Realizó: Sara Luz Pérez Robles
Revisó: Ordín Altamirano Santiago
Responsable Operativo del Programa

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
Responsable del Programa de la Reforma Educativa

Realizó: Carmen Ayllon Muñoz
Responsable del Programa de la Reforma Educativa

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.



ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MEXICO
 TRIMESTRE REPORTADO: 4to. TRIMESTRE 2016 (ABRIL-JUNIO)

INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2015-2016

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO 2016

BANCO: SANTANDER

No. DE CUENTA: 65-50528727-1

GASTOS DE OPERACIÓN

MINISTRACIONES

1. OFICIO DE NOTIFICACIÓN No. 310-DGAG-DGFPRE-026/2016

MONTO

339,707.00

TOTAL

ACCIONES PLANEADAS

No. DE PARTIDA	ACCIONES PLANEADAS	GASTO PROGRAMADO	GASTO REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	PORCENTAJE ESTIMADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLANEADAS	Tipo de evidencias con que se cuenta
33501	Evaluación Externa de los resultados del PRE	153,000.00	-	0%	45%	
31902	Reunión informativa y de trabajo con Directores, Presidente	5,000.00	3,473.09	1%	2%	Facturas y listas de asistencia
31902	Taller dirigido a las 48 Supervisores de Zona Escolar del PRE	50,000.00	50,000.00	15%	15%	Factura y lista de asistencia
21101	Adquisición de consumibles para impresora	12,000.00	-	0%	3%	
21101	Artículos de papelería, impresos e insumos de cafetería	30,000.00	12,175.33	4%	9%	Factura
37201	Visitas de acompañamiento a las 59 escuelas beneficiarias y	55,000.00	33,022.00	10%	16%	Bitácora de visitas
31902	Reuniones de seguimiento durante el desarrollo del PRE	23,000.00	2,995.70	1%	7%	Facturas y listas de asistencia
31902	Reunión de cierre con los Directores de las 59 escuelas beneficiarias	11,707.00	-	0%	3%	
	Intereses ganados del mes		3.64			
TOTAL		339,710.64	101,666.12	30%	100%	

DISPONIBILIDADES FINANCIERAS: 238,044.52

SEP

Observaciones:

Mayo: se realizarán visitas de notificación a las escuelas de ampliación de meta del PRE en la CDMX

Lugar y fecha: Ciudad de México, 11 de julio 2016

Realizó: *[Firma]*
 Nombre, cargo y firma

Revisó: *[Firma]*
 Nombre, cargo y firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA EN EL D.F.
[Firma]
 Nombre, cargo y firma

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.

