



INFORME DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO 2015-2016

ENTIDAD FEDERATIVA:  
TRIMESTRE REPORTADO:

CIUDAD DE MÉXICO  
Informe Físico y Financiero del Cierre del Ciclo Escolar 2015-2016



**Componente 1: Para la atención de las carencias físicas de las escuelas.**

Rubro de gasto	Número de acciones		Recurso programado	Recurso dispersado	Recurso ejercido	Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso respecto al total	Porcentaje estimado de avance en las acciones	Tipo de evidencias con que se cuenta
Aulas	Construcción	3	\$16,564,147.99	\$16,607,197.74	\$16,626,699.75	58.21%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	326						
	Pisos	158						
	Mobiliario	12						
Sanitarios	Construcción	2	\$4,265,031.19	\$4,250,345.25	\$4,300,202.46	15.05%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	172						
	Pisos	104						
	Mobiliario	98						
Agua	Suministro	11	\$1,035,890.00	\$498,520.23	\$226,796.40	0.79%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	11						
Otros espacios educativos	Construcción	0	\$6,794,930.82	\$7,208,936.78	\$7,394,639.71	25.89%	100%	contratos, evidencia física, fotografías, facturas
	Mejoramiento	64						
	Pisos	3						
	Mobiliario	0						
<b>Total Componente 1</b>			<b>\$28,660,000.00</b>	<b>\$28,565,000.00</b>	<b>\$28,548,338.32</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Observaciones: Al cierre del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2015-2016, se muestra una disminución en la ejecución del recurso en el rubro de Agua debido a que las comunidades escolares realizaron ajustes en su planeación. Así mismo existe una diferencia por \$ 16,661.68 correspondiente al 2% de asistencia técnica del INIFED que en el caso de la AFSEDF no es aplicable pero que el SisPRE reconoce de manera automática.

Lugar y fecha: Ciudad de México, 14 de noviembre de 2016

Realizó: Sara Luz Pérez Robles

Revisó: Odia Altamarino Santiago

Autorizó: Carmen Avilón Muñoz

Responsable Operativo del Programa

Responsable del Programa de la Reforma Educativa en el D.F.

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.

\* Cifra integrada con el recurso programado para cada Comunidad escolar, menos las retenciones realizadas por la DGDGE para sufragar gastos derivados del pago del 2% por concepto de la supervisión técnica proporcionada a las escuelas; por el ajuste que se realizó a las escuelas incorporadas por sustitución para evitar que rebasaran el monto que les corresponde de acuerdo a su matrícula; y, por la participación de las escuelas en dos programas diferentes, a fin de evitar la duplicidad en el uso de los recursos del Programa. Esto es, esta cifra corresponde a los recursos recibidos en las cuentas de las Comunidades escolares.



INFORME DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO 2015-2016

ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO  
TRIMESTRE REPORTADO: Informe Físico y Financiero de Cierre del Ciclo Escolar 2015-2016



Componente 2: Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar

Rubro de gasto	Anote el o los números de la Prioridad Educativa por atender*	Número de acciones	Recurso programado	Recurso dispersado *	Recurso ejercido	Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso respecto al dispersado	Porcentaje estimado de avance en la ejecución de las acciones planeadas	Tipo de evidencias con que se cuenta
Mantenimiento del inmueble escolar	1,2,3,4.	52	\$799,368.43	\$1,030,872.03	\$1,029,435.02	17%	100%	facturas
Condiciones de seguridad del inmueble	1,2,3,4.	38	\$499,500.00	\$80,896.36	\$78,958.74	1%	98%	facturas
Mobiliario escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4.	57	\$460,400.00	\$340,785.00	\$336,992.58	5%	99%	facturas
Equipamiento escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4.	59	\$948,849.13	\$1,399,989.97	\$1,385,093.65	22%	99%	facturas
Materiales Educativos	1,2,3,4.	58	\$892,282.68	\$579,025.00	\$579,305.61	9%	100%	facturas
Papelería	1,2,3,4.	61	\$1,020,491.81	\$1,436,943.14	\$1,473,921.15	24%	103%	facturas
Conectividad	1,2,3,4.	2	\$52,900.00	\$19,500.24	\$17,136.00	0%	88%	facturas
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para alumnos	1,2,3,4.	1	\$50,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	0%	100%	facturas
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para docentes	1,2,3,4.	0	\$113,350.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para padres	1,2,3,4.	0	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para directores	1,2,3,4.	0	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Materiales Educativos	1,2,3,4.	48	\$456,835.00	\$500,489.00	\$490,181.27	8%	98%	facturas
Biblioteca	1,2,3,4.	22	\$237,619.28	\$227,619.28	\$220,168.20	4%	97%	facturas
Software Educativo	1,2,3,4.	0	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Fomento de actividades deportivas, artísticas, recreativas y de convivencia	1,2,3,4.	28	\$493,503.67	\$465,256.38	\$461,592.65	7%	99%	facturas
Adaptaciones físicas, materiales e insumos para eliminar barreras para el aprendizaje	1,2,3,4.	38	\$295,000.00	\$66,127.96	\$66,127.96	1%	100%	facturas
<b>Otros espacios educativos:</b>								
Especifique	1,2	2	\$0.00	\$67,195.64	\$67,195.64	1%	100%	facturas
Especifique			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
Especifique			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	sin evidencia
<b>Total Componente 2</b>			<b>\$5,405,100.00</b>	<b>\$6,219,200.00</b>	<b>\$6,210,608.47</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	
<b>Suma de Componentes 1 y 2</b>			<b>\$35,065,100.00</b>	<b>\$34,724,200.00</b>	<b>\$34,758,946.79</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	

Observaciones: Derivado de los ajustes en la planeación realizada por las Comunidades Escolares, el porcentaje de avance en el rubro de papelería muestra una modificación.



Lugar y fecha: Ciudad de México, 14 de noviembre de 2015

Realizó: Sara Luz Pérez Robles

Revisó: Odín Altamirano Santiago

Autorizó: Carmen Ayllón Muñoz

Responsable Operativo del Programa

Responsable del Programa de la Reforma Educativa

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.

\* Las prioridades educativas corresponden a las establecidas en el Sistema Básico de Mejora (SBME):  
 Prioridad educativa 1. Normalidad mínima de operación escolar.  
 Prioridad educativa 2. Desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.  
 Prioridad educativa 3. Prevención de la reprobación y abandono escolar.  
 Prioridad educativa 4. Convivencia pacífica en la escuela.

\*\* Cifra integrada con el recurso programado para cada Comunidad escolar, menos las retenciones realizadas por la DGDGE para sufragar gastos derivados del pago del 2% por concepto de la supervisión técnica proporcionada a las escuelas; por el ajuste que se realizó a las escuelas incorporadas por sustitución para evitar que rebasaran el monto que les corresponde de acuerdo a su matrícula; y, por la participación de las escuelas en dos programas diferentes, a fin de evitar la duplicidad en el uso de los recursos del Programa. Esto es, esta cifra corresponde a los recursos recibidos en las cuentas de las Comunidades escolares.



**INFORME DE AVANCES FISICO Y FINANCIERO 2015-2016**

PROGRAMA DE LA  
DIRECCION EDUCATIVA



ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MEXICO  
 INFORME REPORTADO: Informe Físico y Financiero de Cierre del Ciclo Escolar 2015-2016



**INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 2015-2016**

FECHA DE CORTE: CIERRE CICLO ESCOLAR 2015-2016  
 BANCO: SANTANDER  
 No. DE CUENTA: 65-50528727-1

**GASTOS DE OPERACIÓN**

**MINISTRACIONES**

**MONTO**

1. OFICIO DE NOTIFICACIÓN No. 310-DGAG-DGFPRE-026/2016	339,707.00
--	------------

**TOTAL**

**ACCIONES PLANEADAS**

Nº. DE PARTIDA	ACCIONES PLANEADAS	GASTO PROGRAMADO	GASTO REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	PORCENTAJE ESTIMADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLANEADAS	Tipo de evidencias con que se cuenta
33501	Evaluación Externa de los resultados del PRE	153,000.00	153,000.00	45%	45%	Factura
31902	Reunión informativa y de trabajo con Directores, Presidentes de CEPS y Tesoreros de las 63 escuelas beneficiarias	9,000.00	9,000.00	3%	3%	Facturas y listas de asistencia
31902	Taller dirigido a las 48 Supervisores de Zona Escolar del PRE (12 y 19 de febrero 2016)	50,000.00	50,000.00	15%	15%	Factura y lista de asistencia
21101	Adquisición de material bibliográfico de apoyo para evaluación interna del Programa	9,000.00	8,935.81	3%	2%	Factura
21101	Artículos de papelería, impresos e insumos de cafetería	53,000.00	53,000.00	16%	16%	Factura
37201	Visitas de acompañamiento a las 59 escuelas beneficiarias y 48 Supervisiones de Zona Escolar	55,000.00	55,000.00	16%	16%	Bitácora de visitas
31902	Reunión de cierre con los Directores de las 59 escuelas beneficiarias del PRE	10,707.00	10,707.00	3%	3%	Factura
	Intereses ganados del mes	5.01				
	<b>TOTAL</b>	<b>339,707.00</b>	<b>339,642.81</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	

**DISPONIBILIDADES FINANCIERAS:** 64.19

Observaciones: Los intereses ganados por \$ 5.01 así como el recurso no ejercido por \$ 64.19, fueron integrados a la cuenta del fideicomiso el día 06 de septiembre del presente año a través del área de recursos financieros de la Dir. General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa

Lugar y fecha: Ciudad de México, 14 de noviembre 2016

Realizó: Sara Luz Pérez Bobles      Revisó: Odín Altamirano Santiago      Autorizó: Carmen Ayllón Muñoz  
 Nombre, cargo y firma      Nombre, cargo y firma      Nombre, cargo y firma

NOTA: La Coordinación Estatal del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores.  
 \* Corresponde al monto de recursos efectivamente dispersado por la DGDGE a la AEL.