

INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2018-2019

RECURSO FEDERAL GARANTIZADO

Componente 2: Para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar

Rubro de gasto	Añote el o los números de la Prioridad Educativa por atender*	Número de acciones	Recurso programado	Recurso dispersado	Recurso ejercido	Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso respecto al dispersado	Porcentaje estimado de avance en las acciones	Tipo de evidencias con que se cuenta
Mantenimiento del inmueble escolar	1,2,3,4	95	\$5,664,684.03	\$4,900,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Condiciones de seguridad del inmueble	1,2,3,4	66	\$1,204,293.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Mobiliario escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4	46	\$1,014,905.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Equipamiento escolar, distinto al del componente 1	1,2,3,4	72	\$1,681,003.00	\$1,200,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Materiales Educativos	1,2,3,4	91	\$2,164,181.00	\$1,908,400.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Papelería	1,2,3,4	108	\$2,850,127.00	\$1,800,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Conectividad	1,2,3,4	21	\$126,264.00	\$135,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para alumnos	1,2,3,4	3	\$26,000.00	\$30,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para docentes	1,2,3,4	7	\$140,500.00	\$150,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para padres	1,2,3,4	4	\$38,600.00	\$40,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Contratación de asesorías, tutorías y materiales para directores	1,2,3,4	2	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Biblioteca	1,2,3,4	56	\$831,665.00	\$650,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Software Educativo	1,2,3,4	4	\$32,715.00	\$40,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Fomento de actividades deportivas, artísticas, recreativas y de convivencia	1,2,3,4	80	\$1,284,166.00	\$1,300,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Adaptaciones físicas, materiales e insumos para eliminar barreras para el aprendizaje	1,2,3,4	16	\$254,215.00	\$200,000.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
<b>Otros espacios educativos:</b>								
Otros 1	1,2,3,4	32	\$590,619.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Otros 2	1,2,3,4	6	\$99,562.97	\$0.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
Otros 3	1,2,3,4	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	ACTAS DE PLANEACIÓN
<b>Total Componente 2</b>			<b>\$18,012,900.00</b>	<b>\$14,363,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**Observaciones:** Se realizaron las capacitaciones dirigidas a Directores y Supervisores Escolares de Zona los días 20,21,22,23 de mayo. Con oficio número AEFM/DGPPPEE/176/2019 se entregó la Propuesta Local para la Implementación del Programa de la Reforma Educativa, 2018-2019, en la CDMX. Con oficio número AEFM/DGPPPEE/189/2019 se notificó la publicación de los padrones de beneficiarios del Programa de la Reforma Educativa 2018-2019 CDMX. Se recibió con fecha 23/05/2019 la notificación de dispersión de recursos correspondientes a Gastos de Operación y 40% de C3, Supervisión Escolar de Zona.

Lugar y fecha: Ciudad de México, 13 de junio 2019


Realizó: *[Firma]*  
Nombre, cargo y firma: **Sara Lidia Pérez Nobles**  
Responsable del SISPRE

Revisó: *[Firma]*  
Nombre, cargo y firma: **Odin Altamirano Santiago**  
Responsable Operativo y Financiero del PRE

*[Sello]*  
Autorizó: *[Firma]*  
Nombre, cargo y firma: **DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. LAS CIFRAS E INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL PRESENTE INFORME ES DE CARÁCTER II) FORMATIVO Y ESTA SUJETA A CAMBIOS Y MODIFICACIONES.

Este informe es un consolidado de la información proporcionada a la Coordinación Local del Programa por las escuelas cuyas Comunidades escolares son beneficiarias del mismo. Sólo se toma como referente para monitorear el ejercicio del gasto y el avance en las acciones planeadas. La conciliación entre los recursos aportados por el Programa y la comprobación de las Comunidades escolares debe ser realizada por la Coordinación Local a la conclusión de las acciones o bien en el plazo establecido en los Lineamientos de Operación.


**INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2018-2019**
**Componente 3. Para el fortalecimiento de las SEZ (Recurso directo al Supervisor Escolar de Zona: 60%)**
**ACCIONES PIANEADAS**

Acciones planeadas	Gasto programado	Recurso dispersado	Gasto realizado	Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos	Porcentaje estimado de avance en la ejecución de las acciones planeadas	Tipo de evidencias con que se cuenta
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$11,092.73	\$11,092.73	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$9,919.46	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$9,919.46	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$8,746.19	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$9,919.46	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$9,919.46	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$8,746.19	\$8,746.19	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA

Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$9,919.46	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$9,919.46	\$9,919.46	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$11,092.73	\$11,092.73	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$7,572.92	\$7,572.92	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
Materiales y útiles de oficina	\$6,399.65	\$6,399.65	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$689,882.37</b>	<b>\$565,302.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>SIN EVIDENCIA</b>

**Observaciones:** Se realizaron las capacitaciones dirigidas a Directores y Supervisores Escolares de Zona los días 20,21,22,23 de mayo con oficio número AEFM/DGPPEE/176/2019 se entregó la Propuesta Local para la Implementación del Programa de la Reforma Educativa, 2018-2019, en la CDMX

Con oficio número AEFM/DGPPEE/189/2019 se notificó la publicación de los padrones de beneficiarios del Programa de la Reforma Educativa 2018-2019 CDMX

Se recibió con fecha 23/05/2019 la notificación de dispersión de recursos correspondientes a Gastos de Operación y 40% de C3. Supervisión Zona

**Lugar y fecha:** Ciudad de México, 13 de junio 2019

Realizó: Sara Luz Pérez Robles  
Nombre, cargo y firma  
Responsable del SISPRE

Revisó: Odín Altamirano Santiago  
Nombre, cargo y firma  
Responsable Operativo y Financiero del PRE

Autorizó: Rosalío Sánchez Barragán  
Sello, nombre, cargo y firma  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA  
Coordinadora Estatal del PRE CDMX

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

LAS CIFRAS E INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL PRESENTE INFORME ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Este informe es un consolidado de la información proporcionada a la Coordinación Local del Programa por las Supervisiones escolares de zona beneficiarias. Sólo se toma como referente para monitorear el ejercicio del gasto y el avance en las acciones planeadas. La conciliación entre los recursos aportados por el Programa y la comprobación de las Supervisiones escolares de zona debe ser realizada por la Coordinación Local a la conclusión de las acciones o bien en el plazo establecido en los Lineamientos de Operación.



**INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 2018-2019**

**Componente 3. Para el fortalecimiento de las SEZ (Recurso directo a la AEL: 40%)**

**ACCIONES PLANEADAS**

Acciones planeadas	Gasto programado	Recurso dispersado	Gasto realizado	Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos	Porcentaje estimado de avance en la ejecución de las acciones planeadas	Tipo de evidencias con que se cuenta
POR DEFINIR	\$459,921.58	\$459,921.58	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	

**Observaciones:** Se realizaron las capacitaciones dirigidas a Directores y Supervisores Escolares de Zona los días 20,21,22,23 de mayo

Con oficio número AEFCM/DGPPEE/176/2019 se entregó la Propuesta Local para la Implentación del Programa de la Reforma Educativa, 2018-2019, en la CDMX

Con oficio número AEFCM/DGPPEE/189/2019 se notificó la publicación de los padrones de beneficiarios del Programa de la Reforma Educativa 2018-2019 CDMX

Se recibió con fecha 23/05/2019 la notificación de dispersión de recursos correspondientes a Gastos de Operación y 40% de C3. Supervision Escolar de Zona

Lugar y fecha: Ciudad de México, 13 de junio 2019

Realizó: *[Firma]*  
Nombre, cargo y firma  
Responsable del SISPRE

Revisó: *[Firma]*  
Nombre, cargo y firma  
Responsable Operativo y Financiero del PRE

Autorizó: *[Firma]*  
Sello, nombre, cargo y firma  
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION EDUCATIVA  
Coordinadora Estatal del PRE CDMX

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

LAS CIFRAS E INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL PRESENTE INFORME ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Este informe es un consolidado de la información proporcionada a la Coordinación Local del Programa por las Supervisiones escolares de zona beneficiarias. Sólo se toma como referente para monitorear el ejercicio del gasto y el avance en las acciones planeadas. La conciliación entre los recursos aportados por el Programa y la comprobación de las Supervisiones escolares de zona debe ser realizada por la Coordinación Local a la conclusión de las acciones o bien en el plazo establecido en los Lineamientos de Operación.

## INFORME DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 2018-2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019  
 BANCO: BBVA Bancomer  
 No. DE CUENTA: 109458492

### GASTOS DE OPERACION

#### MINISTRACIONES

#### MONTO

SPEI RECIBIDO SANTANDER / 0005469170 014 00111111 GASTOS DE OPERACION CIUDAD DE MEXICO  
**TOTAL** \$635,500.33

### ACCIONES PLANEADAS

No. de partida	Acciones planeadas	Gasto programado	Gasto realizado	Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos	Porcentaje estimado de avance en la ejecución de las acciones planeadas	Tipo de evidencias con que se cuenta
33501	Evaluación Externa del PRE 2018-2019	\$500,000.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
21101	Artículos de papelería, impresos e insumos de cafetería	\$70,500.33	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
22104	147 Directores de las Comunidades escolares beneficiarias del PRE 2018-2019	\$35,000.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
37201	Comunidades escolares de la muestra focalizada de Contraloría Social/PRE 2018-2019	\$15,000.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
37201	Comunidades escolares beneficiarias PRE 2018-2019	\$15,000.00	\$0.00	0%	0%	SIN EVIDENCIA
<b>TOTAL</b>		<b>\$635,500.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>SIN EVIDENCIA</b>

#### DISPONIBILIDADES FINANCIERAS:

**Observaciones:** Se realizaron las capacitaciones dirigidas a Directores y Supervisores Escolares de Zona los días 20,21,22,23 de mayo con oficio número AEFM/DGPPEE/176/2019 se entregó la Propuesta Local para la Implementación del Programa de la Reforma Educativa, 2018-2019, en la CDMX con oficio número AEFM/DGPPEE/189/2019 se notificó la publicación de los padrones de beneficiarios del Programa de la Reforma Educativa 2018-2019 CDMX Se recibió con fecha 23/05/2019 la notificación de dispersión de recursos correspondientes a Gastos de Operación y 40% de C3. Supervisión Escolar de Zona

Lugar y fecha: Ciudad de México, 13 de junio 2019

Realizó:   
 Nombre, cargo y firma  
 Responsable del SISPRE

Revisó:   
 Nombre, cargo y firma  
 Responsable Operativo y Financiero del PRE

Autorizó:   
 Nombre, cargo y firma  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA LAS CIFRAS E INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL PRESENTE INFORME ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS Y MODIFICACIONES

La Coordinación Local del Programa resguarda las evidencias que dan cuenta de la operación del mismo y se encuentran a disposición de los órganos fiscalizadores. 2. Los informes son acumulados.