

Agenda de trabajo para la publicación de la Gaceta Normalista										
Actividad	OCTUBRE NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Recepción de trabajos	Octubre al 9 de Noviembre		25 de enero al 5 febrero			19 al 30			julio, agosto al 24 de se	
Análisis y selección de información para el siguiente número de la GACETA DGENAM.	10 al 13			8 al 12			3 al 7			
Revisión de artículos seleccionados Redacción de la Editorial	16 al 20			15 al 19			11 al 14			
Maquetación del número subsecuente de la GACETA DGENAM. Elaboración de Dummie.	23 de noviembre al 10 de diciembre			22 de febrero al 11 de marzo			17 de mayo al 3 de junio			
Revisión del dummie final		11			12			4		
Revisión externa		14 de diciembre al 15 de enero			15 al 26			7 de junio al 18 de junio		
Impresión y armado			18 al 21			12 al 15			21 al 24	
Publicación de GACETA			22 enero número 8			16 abril número 9			25 junio número 10	

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
ptiembre		
27 de septiembre al 1 de octubre		
	4 al 8	
	11 al 28	
	29	
		3 al 16
		17 al 23
		26 noviembre número 11